



**SECRETARIA DE ESTADO DE
PLANEJAMENTO E GESTÃO**

Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n
Edifício Gerais - Bairro Serra Verde
CEP: 31630-901 - Belo Horizonte - MG



COMUNICADO SIAD - PORTAL DE COMPRAS 03/2014

MÓDULO: Compras(Consulta a Obras)/Execução de Despesa

ASSUNTO: Percentual de execução física da obra

Responsável pela elaboração: **Coordenação Geral do SIAD**

Data: **27/02/2014**

Prezado Servidor,

Com o objetivo de aprimorar a gestão de Obras no Portal de Compras, foi disponibilizada funcionalidade no sistema que viabilizará o acompanhamento do percentual de execução física das obras cadastradas no Portal de Compras.

Durante o cadastramento da especificação de conformidade, para os empenhos de processos referentes à contratação de execução de Obras e/ou Serviços de engenharia, um novo campo denominado "**Percentual de execução física da obra**" ficará disponível e deverá ser preenchido pelo usuário.

Apesar da informação quanto ao percentual de execução física da obra ser registrada no momento do cadastramento da conformidade de liquidação da despesa, o valor informado será incrementado à obra que está sendo executada, para cada liquidação efetivada. Vale reforçar que uma mesma obra pode ser vinculada a vários processos/contratos, inclusive de órgãos distintos.

Os procedimentos apresentados a seguir demonstram a nova funcionalidade do Portal de Compras.

Na aba de “**Dados de Identificação**” da conformidade de liquidação, o novo campo estará disponível para preenchimento.

Execução de despesa > Cadastro de especificações

Unidade contábil:	2300101
Unidade orçamentária:	2301
Empenho / Resto a pagar:	000000001
Ano:	2014
Tipo da especificação:	Conformidade orçamentária

Dados de identificação Itens de empenho Histórico	
Número da especificação:	
Situação:	Em especificação
Número do processo:	2301900 000001/2014
Contrato:	355285
Obra:	000004103
CPF/CNPJ do fornecedor:	02.345.561/0001-58
Nome / Nome empresarial do fornecedor:	DES12_NOME_EMPRESARIAL_508022
Elemento-item de despesa:	5107 - EXECUCAO DE OBRAS POR CONTRATO DE BENS NAO PATRIMONIAVEIS
Percentual de execução física da obra:	<input type="text" value="10,00"/> %
Valor compreendido entre 0 e 100	
Valor total da especificação:	R\$ 0,00
<input type="button" value="Salvar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	

Após informar o percentual de execução física da obra e acionar o comando “**Salvar**” destacado acima, o usuário poderá dar continuidade ao cadastramento da conformidade de liquidação. Não houve alteração nos demais procedimentos do cadastramento da conformidade, nem mesmo da efetivação da especificação no SIAFI.

Caso o percentual de execução física de determinada obra já tenha sido informado em qualquer conformidade de liquidação, anteriormente cadastrada e efetivada para a obra, o sistema irá recuperar e apresentar o último percentual atribuído para a obra. Durante o cadastramento da nova conformidade de liquidação o usuário poderá atualizar a informação recuperada automaticamente pelo sistema.

ATENÇÃO!

Inicialmente o preenchimento do novo campo durante o cadastramento da conformidade de liquidação não será obrigatório. Os usuários serão notificados com antecedência o momento em que a vinculação da nova informação se tornará obrigatória.

Após a efetivação, no SIAFI, da conformidade de liquidação, automaticamente, o valor do percentual de execução informado na conformidade, será incrementado à obra em questão.

O incremento do percentual de execução física sempre será com base no percentual informado na última conformidade de liquidação efetivada para determinada obra, independente do processo/contrato a que se refere o empenho desta conformidade de liquidação.

Ao realizar a consulta de uma obra será possível verificar o atual percentual de execução física da mesma, conforme destacado na figura abaixo.

Obras > Cadastro de obras

Dados da obra		Contratos associados	Empenhos	Programação orçamentária	Histórico
Dados da					
Número da obra:	4103				
Número de referência:	12345				
Órgão ou entidade:	2300 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - MG				
Unidade administrativa:	2301900 - TESTE				
Data de registro:	06/02/2014				
Descrição da obra:	Teste - 2152				
Serviço:	Adequações				
Categoria:	Asilo				
Município beneficiado:	Belo Horizonte				
Situação da obra:	Em Concepção e Planejamento				
Órgão ou entidade responsável pela execução da obra:	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - MG				
Valor global estimado:	R\$ 51,00				
Percentual de execução física da obra:	10,00 %				
Início estimado das contratações:	05/02/2014				
Início estimado da execução da obra:	05/02/2014				
Ano de cadastramento da Obra:	2014				
Término estimado das contratações:	28/02/2014				
A obra pretendida necessita de Projetos Executivos para sua realização?	Não. A obra possui baixa complexidade e não necessita de projetos executivos de engenharia				
Programação Orçamentária					
Ano início:	2014				
Ano fim:	2014				
Alterar Alterar situação da obra					

Tipo da especificação:		Conformidade orçamentária
Dados de identificação		Itens de empenho Histórico
Número da especificação:	104896	
Situação:	Efetivada	
Número do processo:	2301900 00000 /2014	
Contrato:	355285	
Obra:	000004103	
CPF/CNPJ do fornecedor:	02.345.561/0001-58	
Nome / Nome empresarial do fornecedor:	DES12_NOME_EMPRESARIAL_508022	
Elemento-Item de despesa:	5107 - EXECUCAO DE OBRAS POR CONTRATO DE BENS NAO PATRIMONIAVEIS	
Percentual de execução física da obra:	10,00 %	
Valor compreendido entre 0 e 100		
Valor total da especificação:	R\$ 1,00	
Visualizar relatório da especificação Encaminhar para efetivação Cancelar especi		

Vale ressaltar que não é possível alterar o percentual de execução física da obra, através da funcionalidade do Portal Compras para o cadastramento e alterações dos dados da obra. O percentual somente é incrementado mediante a efetivação das conformidades de liquidações dos empenhos dos processos/contratos da obra.

Ao consultar os dados da obra, o usuário poderá visualizar o histórico de todas as modificações realizadas na obra, inclusive identificar as conformidades que atualizaram o percentual de execução física da obra.

Para visualizar o histórico de alterações de uma obra, basta acessar a nova aba “Histórico”, conforme destaque na figura abaixo.

Obras > Cadastro de obras

Dados da obra | Contratos associados | Empenhos | Programação orçamentária | **Histórico**

Dados da Obra

Número da obra:	4103
Número de referência:	12345
Órgão ou entidade:	2300 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - MG
Unidade administrativa:	2301900 - TESTE
Data de registro:	06/02/2014
Descrição da obra:	Teste - 2152
Serviço:	Adequações
Categoria:	Asilo
Município beneficiado:	Belo Horizonte



Obras > Cadastro de obras

Fechar

Dados da obra | Contratos associados | Empenhos | Programação orçamentária | **Histórico**

Número da Obra: 6
Situação da obra: Obra em Execução

Data	Responsável	Ações	
20/02/2014 09:07	Sistema	Dado alterado Percentual de Execução física da obra	Novo valor 75,00% Justificativa Elevação de uma conformidade. (Processo Compra: 2301003.000036/2008 ; Empenho: 00000164)
05/01/2009 09:36	X0098829 - SYNERGIA 43	Dado alterado Término estimado das contratações	Novo valor 01/01/2010 Justificativa TESTES
16/09/2008 17:07	X0098829 - SYNERGIA 43	Dado alterado Número de referência	Novo valor Suelen
		Descrição	78543132658133
		Situação da obra	200.000.00 Criação
		Número de referência	16/09/2008 Criação
		Descrição	Obra em Execução Criação
		Término estimado das contratações	01/01/2009 Criação

ATENÇÃO!

Ao longo da execução de uma obra, o percentual de execução física, tende a ser crescente até a conclusão efetiva da obra (100% de execução física). Entretanto, devido a qualquer situação adversa, como por exemplo, para os casos onde houve um equívoco durante o registro de uma conformidade de liquidação anterior, e seja necessário retroceder o percentual de execução física da obra, o sistema permitirá tal procedimento desde que seja justificado pelo usuário.

Sendo assim, caso o percentual de execução física de uma obra seja **mantido** ou **reduzido** durante o cadastramento de uma nova conformidade de liquidação, o sistema emitirá mensagem de erro e um campo para o preenchimento da justificativa será apresentado na tela, conforme destacado na figura abaixo. O texto informado pelo usuário será registrado no histórico de alterações da obra e poderá ser consultado posteriormente no Portal de Compras.

Erro!

O percentual de execução física da obra informado é menor que 10,00%, valor informado anteriormente para essa obra. Por favor, ajuste o percentual de execução física da obra ou informe uma justificativa e tente novamente.

Execução de despesa > Cadastro de especificações

Unidade contábil:	2300101
Unidade orçamentária:	2301
Empenho / Resto a pagar:	000000001
Ano:	2014
Tipo da especificação:	Conformidade orçamentária

Dados de identificação		Itens de empenho	Histórico
Número da especificação:			
Situação:	Em especificação		
Número do processo:	2301900 000001/2014		
Contrato:	355285		
Obra:	000004103		
CPF/CNPJ do fornecedor:	02.345.561/0001-58		
Nome / Nome empresarial do fornecedor:	DES12_NOME_EMPRESARIAL_508022		
Elemento-item de despesa:	5107 - EXECUCAO DE OBRAS POR CONTRATO DE BENS NAO PATRIMONIAVEIS		
* Percentual de execução física da obra:	5,00	%	
Valor compreendido entre 0 e 100			
Justificativa de percentual de execução física da obra:	<input type="text"/>		
Valor total da especificação:	R\$ 0,00		
<input type="button" value="Salvar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>			